

成田南部第2・第3物流センター

倉庫新設並びにパーツセンター改修工事進捗状況

2021年12月業務開始を目指すパーツセンター（使用床面積5,000㎡空調庫）並びに、2022年2月業務開始を目標に新設致します倉庫（使用床面積3,500㎡／保税倉庫予定）の工事進捗状況をお知らせ致します。



2021年12月業務開始予定の半導体製造装置の空調パーツセンター



成田南部第2物流センターにおいて
保税蔵置場を管理する警備職



成田南部第2・第3物流センターを結ぶスロープ工事中



2022年2月業務開始予定の新設倉庫における基礎・擁壁工事を行っています。